

# Planning planmatig onderhoud 2017

## Haarlem

Adressen	Complex	Werkzaamheden	Aannemer	Startdatum	Einddatum
A.C. Krusemanstraat 2-32	266	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Archipelstraat 62-64	335	Buitenschilderwerk	Etro	6-03-17	28-08-17
Assendelverstraat 2-26 <sup>C</sup>	235	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Baden-Powellstraat 95-189	456	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Bantamstraat 97-107	337	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Bataviastraat 1-51 / 242	335	Buitenschilderwerk	Etro	6-03-17	28-08-17
Beeksteeg 1-3 <sup>B</sup> , 23 en 25	217	Buitenschilderwerk	Cas pronk	6-03-17	24-07-17
Beeksteeg 1-3 <sup>B</sup> , 23 en 25	217	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Berlagelaan 3 <sup>A</sup> -9 <sup>M</sup>	306	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Berlagelaan 3 <sup>A</sup> -9 <sup>M</sup>	306	Buitenschilderwerk	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Bernadottelaan 2-98	451	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Bernadottelaan 5-123	450	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Bernadottelaan 63 <sup>A</sup> -63 <sup>E</sup> , 138 <sup>A</sup> -138 <sup>K</sup>	461	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Beveland 2-124	440	Buitenschilderwerk	Biltz	20-03-17	25-09-17
Beveland 2-124	440	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Beveland 2-124	440	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Brouwersplein 13-19 / 12-18	242	Funderingsonderzoek	Wareco	1-02-17	1-06-17
Brouwersstraat 3-13, 37	233	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Brouwersvaart 74-96	234	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Brouwersvaart 74-96	234	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Brusselstraat 3-21	415	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Burgwal 19, 39-45	212	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Cremerstraat 15	266	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
De Bazellaan 15-51	300	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
De Goede Hoop 1-29 / 2-32	346	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
De Goede Hoop 1-29 / 2-32	346	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
De Goede Hoop 1-29 / 2-32	346	Aanbrengen automatische deuropener	Record	1-04-17	1-04-17
Delftlaan 327	358	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Delftlaan 327	358	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Delftstraat 52 <sup>101</sup> -52 <sup>430</sup>	379	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Delftstraat 52 <sup>101</sup> -52 <sup>430</sup>	379	Buitenschilderwerk	A3 Hoogland	17-04-17	24-07-17
Delftstraat 52 <sup>101</sup> -52 <sup>430</sup>	379	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Dr. Schaeppmanstraat 126-234	265	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Duinvoetlaantje 1-77	391	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Duinvoetlaantje 1-77	392	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Ekamastraat 2-392	435	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Finlandstraat 1-95 / 8-30	401	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Garmt Stuivelingstraat 1-92	368	Buitenschilderwerk	Biltz	27-02-17	12-02-18
Garmt Stuivelingstraat 1-92	368	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Garmt Stuivelingstraat 1-92	368	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Gasthuislaan 48-52	242	Funderingsonderzoek	Wareco	1-02-17	1-06-17
Generaal Spoorlaan 72-126	369	Buitenschilderwerk	Cas pronk	24-04-17	14-08-17
Generaal Spoorlaan 72-126	369	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Graafschapstraat 19-45	290	Buitenschilderwerk	Huipen	12-06-17	29-01-18
Hagestraat 19-23	217	Buitenschilderwerk	Cas pronk	6-03-17	24-07-17
Hagestraat 19-23	217	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Henri Dunantstraat 2-2 <sup>J</sup>	461	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Herman van den Berghstraat 1-31 / 2-62	368	Buitenschilderwerk	Biltz	27-02-17	12-02-18
Herman van den Berghstraat 1-31 / 2-62	368	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Herman van den Berghstraat 1-31 / 2-62	368	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Hofmeijerstraat 1-35 / 4-36	290	Buitenschilderwerk	Huipen	12-06-17	29-01-18
J. Craandijkstraat 1-27 / 2-30	266	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Jan Nieuwenhuijzenstraat 5	233	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Jansweg 55-81	205	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Joh. de Breukstraat 3-3 <sup>B</sup>	329	Buitenschilderwerk	A3 Hoogland	20-03-17	10-07-17
Joh. de Breukstraat 3-3 <sup>B</sup>	329	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17

Karolingenstraat 12-14	290	Buitenschilderwerk	Huipen	12-06-17	29-01-18
Keizer Karelstraat 5-31	290	Buitenschilderwerk	Huipen	12-06-17	29-01-18
Kerkhofstraat 11-19	217	Buitenschilderwerk	Cas pronk	6-03-17	24-07-17
Kerkhofstraat 11-19	217	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Kerkhofstraat 2-7, 22-32	212	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Klarenbeekstraat 63-67	233	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Koolsteeg 2 <sup>A</sup> , 7-17 / 10-20	212	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Kopsstraat 5-39	237	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Kopsstraat 5-39	237	Buitenschilderwerk	De Toekomst	22-05-17	9-10-17
Korte Joh. de Breukstraat 4-30	330	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Kruidplein 1-27	412	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Laan van Angers 9-333 / 2-306	400	Aanbrengen videofoon	Elektropartners	14-08-17	30-09-17
Laan van Angers 9-333 / 2-306	400	Buitenschilderwerk, beton- en staalherstel	Etro	<i>vermoedelijk in 2018</i>	<i>vermoedelijk in 2018</i>
Laan van Angers 9-333 / 2-306	400	Vervangen cv-ketels/rookgasafvoer op basis van levensduur (individuele adressen)	Bonarius	<i>verwachting is juli/augustus</i>	<i>verwachting is juli/augustus</i>
Laan van Angers 9-333 / 2-306	400	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Laan van Berlijn 1-325	417	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Leliestraat 10 en 12	212	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Leonard Springerlaan 138-504	301	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Londenstraat 1-167	404	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Lootsstraat 2-18	257	Buitenschilderwerk	De Toekomst	3-07-17	6-11-17
Martinus Nijhofflaan 2-28	368	Buitenschilderwerk	Biltz	27-02-17	12-02-18
Martinus Nijhofflaan 2-28	368	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Martinus Nijhofflaan 2-28	368	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Mierikshof 21-35 / 2-22	409	Buitenschilderwerk	Cas pronk	8-05-17	15-09-17
Muntstraat 3, 35-69	411	Gevelafwerking voegwerk	Koedooder	30-01-17	22-05-17
Muntstraat 3, 35-69	411	Reinigen ventilatierooster	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Nemelaar 14-84	440	Buitenschilderwerk	Biltz	20-03-17	25-09-17
Nemelaar 14-84	440	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Nemelaar 14-84	440	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Nico Andriessenstraat 1-99	306	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Nico Andriessenstraat 1-99	306	Buitenschilderwerk	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Nieuwe Gracht 54-56 <sup>K</sup>	205	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Olycanstraat 1-19 / 2-54	242	Funderingsonderzoek	Wareco	1-02-17	1-06-17
Oranjeboomstraat 2-6	234	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Oranjeboomstraat 2-6	234	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Oranjestraat 17-19	234	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Oranjestraat 17-19	234	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
P.C. Boutensstraat 124 <sup>A</sup> -140 <sup>A</sup>	368	Buitenschilderwerk	Biltz	27-02-17	12-02-18
P.C. Boutensstraat 124 <sup>A</sup> -140 <sup>A</sup>	368	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
P.C. Boutensstraat 124 <sup>A</sup> -140 <sup>A</sup>	368	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Pa van der Steurstraat 4-72	450	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Pa van der Steurstraat 74-170	451	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Parklaan 40-42 <sup>D</sup>	205	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Paul Krugerkade 31 <sup>A</sup> -33 <sup>H</sup>	330	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Paus Leostraat 5-39 / 2-16	290	Buitenschilderwerk	Huipen	12-06-17	29-01-18
Pepijnstraat 2-42	290	Buitenschilderwerk	Huipen	12-06-17	29-01-18
Pieter Maritzstraat 25-29	329	Buitenschilderwerk	A3 Hoogland	20-03-17	10-07-17
Pieter Maritzstraat 25-29	329	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Plataanstraat 93 / 80-84	352	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Pretoriaplein 1-45	328	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Prins Bernhardlaan 1-51 <sup>A</sup>	306	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Prins Bernhardlaan 1-51 <sup>A</sup>	306	Buitenschilderwerk	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Prinses Beatrixplein 5-89	302	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Raamsteeg 3-9 / 8	212	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Robert Kochlaan 2-70, 218-284, 430-498, 644-712	434	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Rollandstraat 73-93 / 74-86	242	Funderingsonderzoek	Wareco	1-02-17	1-06-17
Roordstraat 30-204	433	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Rousseaustraat 26-72	450	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Rousseaustraat 74-170	451	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Rudolf Steinerstraat 26-72	450	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Rudolf Steinerstraat 74-170	451	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Ruysdaelstraat 30-52	346	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17

Ruysdaelstraat 30-52	346	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Ruysdaelstraat 30-52	346	Aanbrengen automatische deuropener	Record	april 2017	april 2017
Saeftingestraat 44, 54-58, 88-146	440	Buitenschilderwerk	Biltz	20-03-17	25-09-17
Saeftingestraat 44, 54-58, 88-146	440	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Saeftingestraat 44, 54-58, 88-146	440	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Schipholpoort 1-35	409	Buitenschilderwerk	Cas pronk	8-05-17	15-09-17
Sint Antoniesteeg 6 en 9	217	Buitenschilderwerk	Cas pronk	6-03-17	24-07-17
Sint Antoniesteeg 6 en 9	217	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Slachthuisstraat 78-104	291	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Slachthuisstraat 78-104	291	Vervangen 11 koudwater(tussen-)meters	Ista	6-02-17	3-03-17
Slauerhoffstraat 1-89	368	Buitenschilderwerk	Biltz	27-02-17	12-02-18
Slauerhoffstraat 1-89	368	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Slauerhoffstraat 1-89	368	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Solostraat 2-32	335	Buitenschilderwerk	Etro	6-03-17	28-08-17
Spaarndamseweg 610-644	337	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Spaarnwouderstraat 12-12 <sup>K</sup>	217	Buitenschilderwerk	Cas pronk	6-03-17	24-07-17
Spaarnwouderstraat 12-12 <sup>K</sup>	217	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Spiegelstraat 14, 25 en 27	217	Buitenschilderwerk	Cas pronk	6-03-17	24-07-17
Spiegelstraat 14, 25 en 27	217	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Staalstraat 1-33	300	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Sterrebosstraat 1-29	234	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Sterrebosstraat 1-29	234	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Stresemannlaan 162-186	461	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Stresemannlaan 21-217 / 10 <sup>1</sup> -40, 102-160	458	Onderhoud lift	MO2	1-02-17	30-06-17
Stresemannlaan 21-217 / 10 <sup>1</sup> -40, 102-160	458	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Stresemannlaan 25-175	460	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Thomas Morestraat 135-229	456	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Thomas Morestraat 43-133	455	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Van Beresteijnstraat 40-42	257	Buitenschilderwerk	De Toekomst	3-07-17	6-11-17
Van Loostraat 9-31	242	Funderingsonderzoek	Wareco	1-02-17	1-06-17
Van Oorschotstraat 11-19	257	Buitenschilderwerk	De Toekomst	3-07-17	6-11-17
Van Oosten de Bruijnstraat 2-60	249	Dakwerkzaamheden	Patina	1-05-17	28-07-17
Venkelstraat 1-95	410	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Venkelstraat 22-44	412	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Voorzorgstraat 65-91	241	Dakwerkzaamheden	Patina	3-04-17	28-04-17
Weltevredenplein 13-15, 29-37 / 6-78	335	Buitenschilderwerk	Etro	6-03-17	28-08-17
Westerstraat 59-63	242	Funderingsonderzoek	Wareco	1-02-17	1-06-17
Wijnruitpad 1-7	409	Buitenschilderwerk	Cas pronk	8-05-17	15-09-17
Wilgenstraat 6-106	352	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Willem Bontekoestraat 1-29 / 2-30	250	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
Willem Bontekoestraat 1-29 / 2-30	250	Buitenschilderwerk	De Toekomst	10-04-17	21-08-17
Willem Bontekoestraat 1-29 / 2-30	250	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
William Boothstraat 1-95	455	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	1-02-17	30-06-17
William Boothstraat 97-191	456	Onderhoud ketelhuis	Feenstra	1-05-17	16-06-17
Wim Sonneveldstraat	306	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Wim Sonneveldstraat	306	Buitenschilderwerk	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17
Zomerkade 103-113 <sup>E</sup>	256	Buitenschilderwerk	De Toekomst	26-06-17	6-11-17
Zwedenstraat 3-81	401	Afstellen hang- en sluitwerk kunststofkozijnen	Kozijnbeheer Nederland	7-08-17	18-12-17