

Planning planmatig onderhoud 2017

Heemstede, Bennebroek en Bloemendaal

Adressen	Complex	Werkzaamheden	Aannemer	Startdatum	Einddatum
Wilhelminaplein 11-27	527	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017
Duin en Vaart 1-17	551	Onderhoud lift	MO2	01-02-2017	30-06-2017
Hendrik Peeperkornstraat 1-7	558	Onderhoud lift	MO2	01-02-2017	30-06-2017
Jan van den Bergstraat 7-13	558	Onderhoud lift	MO2	01-02-2017	30-06-2017
Res Novaplein 1-49 ^A / 2-44 ^A	558	Onderhoud lift	MO2	01-02-2017	30-06-2017
Vijfherenstraat 8-14	558	Onderhoud lift	MO2	01-02-2017	30-06-2017
Hendrik Peeperkornstraat 1-7	558	Sluitsysteem aanpassen naar DOM.	Rodenburg	24-05-2017	24-05-2017
Jan van den Bergstraat 7-13	558	Sluitsysteem aanpassen naar DOM.	Rodenburg	24-05-2017	24-05-2017
Res Novaplein 1-49 ^A / 2-44 ^A	558	Sluitsysteem aanpassen naar DOM.	Rodenburg	24-05-2017	24-05-2017
Vijfherenstraat 8-14	558	Sluitsysteem aanpassen naar DOM.	Rodenburg	24-05-2017	24-05-2017
Binnenweg 61-65 ^E	561	Onderhoud lift	MO2	01-02-2017	30-06-2017
Binnenweg 61-65 ^E	561	Galerijherstel, nieuwe hekken plaatsen en betonherstel	Etro	17-04-2017	03-07-2017
Linge 7-93, 12-94	565	Vervangen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017
Blekersvaartweg 47 ^A -49 ^B / 46 ^A -48 ^F	566	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017
Bosboom Toussaintlaan 13-53 / 20-72	570	Buitenschilderwerk	De Groep RGVO	06-03-2017	09-10-2017
Nicolaas Beetslaan 1-5 / 2-8	570	Buitenschilderwerk	De Groep RGVO	06-03-2017	09-10-2017
Nicolaas Beetsplein 1-7 / 2-6	570	Buitenschilderwerk	De Groep RGVO	06-03-2017	09-10-2017
Wilhelminaplein 5-13	570	Buitenschilderwerk	De Groep RGVO	06-03-2017	09-10-2017
Van den Eijndekade 1-43	573	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017
Luxemburglaan 1-159	573	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017
Moezelstraat 2-160	573	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017
Sauerstraat 2-160	573	Reinigen mechanische ventilatie	Breman	01-02-2017	30-06-2017